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INFORMATIVO

	CURSO: "PRIMAVERA PROJECT MANAGEMENT 6 - BÁSICO"


· Próximas Turmas: aqui
Entre em contato: email (informe sempre o nº do seu telefone) 
Objetivo:
O objetivo deste curso é prover conhecimento prático sobre Gestão de Projetos com a ferramenta PRIMAVERA PROJECT MANAGEMENT (versão Cliente Servidor) explorando os seus recursos e seguindo as melhores práticas de gestão do PMBOK. O conteúdo do Treinamento é aplicável as mais diversas áreas de negócios onde os aspectos de cronograma, recursos e custos exigem um tratamento mais aprimorado.
O Primavera é um dos softwares utilizados para planejamento e acompanhamento de projetos no Estaleiro Atlântico Sul, na Petrobrás e nos seus parceiros no Porto de Suape (Pernambuco).

Público Alvo:
Direcionado a gerentes de projetos das mais diversas áreas: engenheiros, técnicos, coordenadores, administradores, analistas e demais profissionais que atuam direta ou indiretamente em Projetos Industriais, Projetos para Novas Linhas de Produção, Design de Produtos, Construção Civil, Metal Mecânica, Engenharia de Software, Petróleo e Gás, Exportação entre outros.

Pré-requisitos:
- Noções Básicas de Gerenciamento de Projetos
- Conhecimento em ferramentas do ambiente Windows

Conteúdo do Treinamento: primavera 

Carga Horária: 
24 horas 
Facilitadora: 
Daniella Myrian de Sousa Silva
Economista pela UFPE
Graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Analista de Projetos de Mudanças de TI na Secretária da Fazenda (PE)
Gerente de Projetos de Desenvolvimento de Softwares
Instrutora de Gerência de Projetos da Escola Fazendária (ESAFAZ)
Instrutora de Informática da INTERDATA (desde 1992)
PMI Member 
Participantes:
Até 12 (doze) participantes
Sala de Aula:
12 (doze) notebooks + projetor multimídia + rede wireless (banda larga 4mb).
Material Didático / Certificado:
Todos os alunos receberão:
- Guia para Download do Instalador e Licença Temporária do Primavera Project Management
- Guia para Instalação do Primavera Project Management (Stand Alone)
- Material didático impresso e "on-line" no site: http://primavera.ensinar.org
- Caderno de Exercícios com mais de 50 atividades
- Certificado INTERDATA para aqueles que tiverem freqüência mínima de 85%
Observação: todos os participantes poderão adquirir o livro "Gerenciando Projetos com PRIMAVERA ENTERPRISE 6", de Joyce Gomes da Silveira (Editora BRASPORT), por R$ 75,00. 

Investimento: 
R$ 600,00 (dinheiro, cheque ou cartão de débito) OU
R$ 660,00 (faturado ou empenho) OU
R$ 720,00 (1 + 3 parcelas de R$ 180,00 (cheques ou cartão de crédito)
(Preço válido para turmas no Recife-PE) 
Ficha de Inscrição: baixar 
Coordenador/Diretor:
Vital Alves de Carvalho
Email: contato@interdata.com.br
Skype:
interdatacursos

Msn:
vitalcarvalho@hotmail.com
FOTOS - www.interdata.com.br/fotos.htm - MAPA DE LOCALIZAÇÃO - mapa
INFORMATIVO

	CONTEÚDO PROGRAMÁTICO


1 – Conhecendo e Estruturando o Primavera Project Management 6


1.1 – O que é o Primavera Enterprise P6
1.2 – Iniciando o P6 - Project Management (Client Server)
1.3 – A Tela de Login
1.4 – A Tela de Boas Vindas
1.5 – A Tela Home
1.5 – Diretório de Projetos (Projects)
1.6 – As Barra de Ferramentas e Comandos
1.7 – A Barra de Opções
1.8 – A Janela de Detalhes dos Projetos
1.8 – Utilizando as “Dicas” de Ajuda

2 – Conhecendo a Administração de Usuários e os Perfis de Segurança 


2.1 – Perfis de Segurança
2.2 – Criando Usuário e definindo Acesso
2.3 - Licenciamento

3 – Estruturando a Organização no P6 (OBS x EPS)


3.1 – OBS (EOE) 
3.2 – EPS (EAE)
3.3 – EPS no Diretório Projects

4 – Códigos Personalizados e Categorias Administrativas
4.1 – Project Codes (Códigos de Projeto) 
4.2 – Activity Codes (Códigos de Atividades) 
4.3 – Resource Codes (Códigos de Recursos) 
5 – Criando Projetos no P6
5.1 – Iniciando um Projeto novo no P6
5.2 – Criando um Projeto a partir de uma cópia
6 – Definindo as Propriedades Projeto
6.1 – Propriedades das Guias de Projeto
6.2 – Definindo Orçamentos
6.3 – Agrupando e filtrando Projetos
7 – Planejando o Escopo do Projeto
7.1 – WBS (EAP) – Criando a Estrutura Analítica do Projeto
7.2 – Informando os Códigos da WBS
7.3 – Visualizando a WBS graficamente
8 – Planejamento do Tempo


8.1 – Definição de Atividades
8.2 – Tipos de Atividades
8.3 – Criando Atividades com e sem o Assistente 
8.4 – Atribuindo Códigos de Atividade
8.5 – Incluindo Steps (passos) para as Atividades
8.6 – Inserindo pesos aos Steps 
8.7 – Criar um Template de Steps
8.8 – Inserindo um Template de Steps
9 – Relacionando Atividades


9.1 – Tipos de Relacionamento
9.2 – As diversas formas de Criar Relacionamentos 
9.3 – Aplicação de Leads & Lags ( Antecipações e Atrasos)
9.3 – Visualizando o Diagrama de Rede
10 – Desenvolvendo o Cronograma


10.1 – Calculando o Projeto
10.2 – Folgas
10.3 – Schedule Log (Registro do Cálculo)
10.4 – Driving (Ligações Dirigentes) 
10.5 – Trace Logic (Rastreador Lógico)
10.6 – Schedule Options (Opções de Cálculo)
11 – Constraints (Restrições) 


11.1 – Restrições no Projeto
11.2 – Restrições nas Atividades
11.3 – Tipos de Restrições nas Atividades
11.4 – Adicionar uma Anotação à Restrição 
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